A szennyvízberuházás munkálatainak ütemezése június hónapban

2014. június 11.
Kategória: Szennyvíz-elvezetés [1]



Június hónapban előreláthatóan a következő utcákat fogja érinteni a munkavégzés (csatornázás és út helyreállítás): Árpád köz, Árpád út, Bem József út, Dózsa György út, Hunyadi János út, Jókai út, József Attila út, Lázár út, Nefelejcs utca, Rózsa utca, Virág utca.

Az építés ideje alatt biztosan lesznek átmeneti nehézségek, ezért kérjük türelmüket, illetve a kivitelező szakembereivel való együttműködést!

Copyright © 2012 Nyaregyhaza