

A szennyvízberuházás munkálatainak ütemezése május hónapban

2014. május 03.

Kategória: [Szennyvíz-elvezetés](#) [1]



Május hónapban előreláthatóan a következő utcákat fogja érinteni a munkavégzés (csatornázás és út helyreállítás): Arany János utca, Árpád út, Bocskai utca, Csalogány utca, Dózsa György út, Harang utca, Hunyadi János út, József Attila út, Kinizsi Pál út, Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc út, Lázár út, Mátyás király út, Nefelejcs utca, Toldi út.

Az építés ideje alatt biztosan lesznek átmeneti nehézségek, ezért kérjük türelmüket, illetve a kivitelező szakembereivel való együttműködést!

- [Impresszum](#)
- [Site map](#)
- [Kapcsolat](#)

Készítette: [TérMűves](#)

Source URL: <https://mail.nyaregyhaza.hu/hirek/szennyviz-elvezetes/szennyvizberuhazas-munkalatainak-utemezes-e-majus-honapban?mini=2026-03>

Links

[1] <https://mail.nyaregyhaza.hu/hirek/szennyviz-elvezetes>